

HARMONOGRAM NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁEBIŃSKIEJ HUCIE

ETAPY PRACY	DZIAŁANIA	TERMIN	ODPOWIEDZIALNY
1. WYBÓR PATRONA	Powołanie zespołu do nadania imienia szkole.	26 września 2025 r.	Dyrektor szkoły
	Opracowanie procedury pracy.	wrzesień 2025 r.	Zespół
	Przedstawienie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej planu pracy nad nadaniem imienia szkole.	październik 2025 r.	Dyrektor szkoły Zespół
	Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia.	październik-styczeń 2025r.	Sekretarz szkoły
	Ogłoszenie konkursu dla uczniów, rodziców i nauczycieli na wybór kandydata na patrona szkoły.	listopad 2025- styczeń 2026	Dyrektor
	Powołanie komisji konkursowej	styczeń 2026	Zespół
	Wytypowanie trzech kandydatów na patronów spośród prac konkursowych.	luty - kwiecień 2026r.	Dyrektor szkoły Komisja konkursowa

	Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat wybranych propozycji.	marzec -kwiecień 2026 r.	Wychowawcy
	Przeprowadzenie ogólnoszkolnego referendum poświęconego wyborowi patrona.	wrzesień 2026	Opiekunowie SU Przewodniczący SU
	Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone zatwierdzeniu kandydata na patrona.	październik 2026	Dyrektor szkoły
	Skierowanie do organu prowadzącego wniosku o nadanie szkole imienia i sztandaru.	październik 2026	Dyrektor szkoły
2. POPULARYZACJA PATRONA	Popularyzacja patrona poprzez wydanie ulotek prezentujących wyniki referendum i przybliżających patrona.	listopad-grudzień 2026	Nauczyciele języka polskiego Nauczyciel informatyki SU
	Popularyzacja patrona na stronie internetowej szkoły.	Od grudnia 2026	Nauczyciele języka polskiego
	Konkurs plastyczny na projekt sztandaru i hymnu szkoły skierowany do rodziców i uczniów.	Styczeń 2027	Nauczyciel plastyki, muzyki , języka polskiego
	Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o patronie szkoły.	luty 2027r.	Nauczyciel informatyki
3. PRZYGOTOWANIE DO UROCZYSTOŚCI NADANIA IMIENIA SZKOLE	Wystąpienie do Urzędu Gminy Rady Sołeckiej, Rady Rodziców i sponsorów z prośbą o pomoc w dofinansowaniu nadania imienia szkole.	Styczeń- kwiecień 2027 r.	Dyrektor
	Zlecenie wykonania sztandaru szkoły, tablicy pamiątkowej,	styczeń 2027r.	Dyrektor szkoły

	okolicznościowych odznak.		
	Przygotowanie ściany patrona oraz gabloty do przechowywania sztandaru.		Dyrektor szkoły
	Sporządzenie scenariusza przebiegu uroczystości nadania imienia szkole.	grudzień 2026 - styczeń 2027	Zespół
	Scenariusz części artystycznej	grudzień 2026 - styczeń 2027	Nauczyciele ????
	Wykonanie zaproszeń na uroczystość nadania szkole imienia.	maj 2027	Nauczyciel informatyki
	Przygotowanie dekoracji na uroczystość nadania szkole imienia.	maj 2027	Wychowawcy ,nauczyciele kl I-III, koordynator
4. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA SZKOLE	Uroczystość nadania szkole imienia.	czerwiec 2027	Dyrektor szkoły Zespół Rada Rodziców

5. AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ	Zmiana nazwy: Wprowadzenie zmiany nazwy szkoły do wszystkich dokumentów i pieczęci szkolnych. Zgłoszenia aktualizacyjne: Dokonanie zgłoszeń w bazach danych, takich jak REGON.	czerwiec 2027	dyrektor
--	--	----------------------	-----------------